PLAN REMONTOW NIERUCHOMOSCI PODSTAWOWYCH OSIEDLA "PRZYWISLE" NA 2024 r.

FUNDUSZ NALICZONY - 1 890 000,00 zt
» LACZNA
g < CENA PLANOWANA WARTOSC
.z . . (77} = WARTOSC PLANOWANYCH TERMIN
L.p. NIERUCHOMOSC WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT (z) a JBE:S%_SJ:(:-V'LI;\ PRAC BRUTTO ROBOT DLA REALIZACJI
ﬁ E [PLN} NIERUCHOMOSC
- 1 [PLN]

1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9.
Remont pokrycia dachu swietlika kl. 1, 2. Wlozenie
styropapy na pokryciu dachu budynku wraz z wymiang

1. Armii Krajowej 3 |[obrébek blacharskich muréw ogniowych, paséw m2 [ 115 454,00 zt 52 210,00 zt 52 210,00 zi| 30.09.2024 r.
nadrynnowego i podrynnowego, wymiang instalacji
odgromowej.

2. | Kochanowskiego 4 |Wykonanie instalacji ccw wraz z podtaczeniem lokali szt.| 48 2 200,00 zt| 105 600,00 zt| 105 600,00 zt | 31.12.2024 .
Wym’lana grzejnikow klatek schodowych i pomieszczen kpl. 1 9 600,00 zt 9 600,00 zt 31.12.2024 r.
wspoinych
Wymiana poziomow instalacji grzewczej budynku kpl. 1 16 500,00 zt 16 500,00 =zt 31.12.2024 r.

3. Kosmonautow 1 73 770,00 zt
Remont pokrycia dachu swietlika. UtloZenie styropapy na
pokryciu dachu budynku wraz z wymiang obrébek | o |40 454,00z 47 670,00 zt 31.12.2024 r.
blacharskich muréw ogniowych, pasow nadrynnowego i
podrynnowego, wymiang instalacji odgromowej.




LACZNA
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Docieplenie scian swietlikow m2 | 11,28 307,80 zt 3471,98 z} 30.09.2024 r.
Remont pokrycia dachu Swietlika. Utozenie styropapy na
pokryciu dachu budynku wraz z wymiang obrobek
blacharskich muréw ogniowych, paséw nadrynnowego i m2| 90 454,00 z} 40 860,00 zt 30.09.2024 r.
podrynnowego, wymiang instalacji odgromowej oraz
4, Kosmonautéw 2 |odwodnienia dachu 94 956,98 =zt
Remont trzonéw kominowych ponad dachem - usuniecie
uszk.odzonych tynk?w i cegiel, wykonanie do.cle!alema scian m? | 135 375,00 zt 50 625,00 zt 30.00.2024 r.
kominowych styropianem gr 5 cm wraz z utozeniem tynku
pocienionego i remontem czap kominowych.
Remont pokrycia dachu. Ulozenie docieplenia na pokryciu
dachu budynku wraz z utlozeniem papy termozgrzewalnej,
5.| Kosmonautow 3 |WYMianaobrobek blacharskich muréw ogniowych, pasow | |, | 44g 454,00 ztf 53572,00zt) 53 572,00zt | 30.09.2024r.
nadrynnowego i podrynnowego, wymiang instalacji
odgromowej oraz odwodnienia dachu na elementy z PCV,
etap Il
6. Mickiewicza 5b|Dokumentacja projektowa zmiany sposobu zamocowania | . | 4500,00ztf  4500,00zt{  4500,00z | 28.02.2024r.
balustrad balkonowych
7. Moniuszki 13 |[Wykonanie instalacji ccw wraz z podiaczeniem lokali szt. | 37 2 200,00 zt 81 400,00 zt 81 400,00 z} | 31.12.2024 r.
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Remont pokrycia dachu. Utozenie izolacji termicznej ze
. . styropianu na pokryciu dachu budynku wraz z wymiang
8. Moniuszki 15| 356w nadrynnowego i podrynnowego, wykonaniem m2 | 265 535,00 zt| 141775,00zt 141 775,00 zt | 30.09.2024r.
nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalniej oraz
wymiang instalacji odgromowej (potlowa dachu), etap I
Wym’lana grzejnikéw klatek schodowych i pomieszczen kpl. 1 9 600,00 z} 9 600,00 zt 31.12.2024 r.
9. 1000-lecia 2 |Wspolnych 13 738,20 zt
Wymiana wodomierzy ZW szt.| 22 188,10 zt 4 138,20 zt 31.12.2024 r.
Wymiana zadaszen balkonéw ostatnich kondygnacji szt. 5 6 850,00 zf 34 250,00 zt 31.10.2024 r.
10. Szeroka 11 |[Remont oktadzin posadzek z wykonaniem izolacji 51 900,00 zt
termicznej i tynkow pocienionych na spodach ptyt szt. 5 3 530,00 z1 17 650,00 zt 31.05.2024 r.
balkonowych
Malowanie klatki schodowej nr 1 wraz z pomieszczeniami
wspolnymi i zejéciem do piwnicy oraz wymianag stolarki szt. 1 33 592,00 zt 33 592,00 zt 31.12.2024 r.
L drzwiowej
11. Warynskiego 4 48 102,00 zt
Wymiana skrzynek instalacji elektrycznej, oswietlenia
zarowego na oswietlenie typu LED z czujnikami ruchu i kpl. 1 14 510,00 zt 14 510,00 zt 31.12.2024 r.
zmierzchu klatki schodowej nr 1
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Malowanie klatki schodowej nr 1 wraz z pomieszczeniami
wspolnymi i zejsciem do piwnicy oraz wymiana stolarki szt. 1 33 592,00 zt 33 592,00 zt 31.12.2024 r.
drzwiowej
12. Warynskiego 6 48 102,00 zi
Wymiana skrzynek instalacji elektrycznej, o$wietlenia
zarowego na oSwietlenie typu LED z czujnikami ruchu i kpl. 1 14 510,00 zt 14 510,00 zt 31.12.2024 r.
zmierzchu klatki schodowej nr 1
13. Waryriskiego 7 |Remont miejscowy okladzin policzkéw schodéw kiatki m2| 12 385,00zl 4620002t 462000z | 31.12.2024r.
schodowej z wykonaniem powiok malarskich
¥Vym|ana pionow instalacji elektrycznej klatki schodowej nr kpl. 1 4.235,00 zt 4 235,00 zt 31.12.2024 .
Malowanie klatki schodowej nr 1 wraz z pomieszczeniami
14. Waryriskiego 10 wspolnymi i zejSciem do piwnicy oraz wymiang stolarki szt. 1 33 592,00 zt 33 592,00 zt 52 337.00 zt | 31-12.2024 r.
drzwiowej ’
Wymiana skrzynek instalacji elektrycznej, oswietlenia
zarowegdo na oswietlenie typu LED z czujnikami ruchu i kpl. 1 14 510,00 zt 14 510,00 zt 31.12.2024 r.
zmierzchu klatki schodowej nr 1
15. Wianek 1 |Sptata kredytu termomodernizacyjnego raty| 12 46 330,96 zt| 46 330,96 z} 46 330,96 zt | 31.12.2024 r.
16. Wianek 2 |Sptata kredytu termomodernizacyjnego raty| 12 41 826,43 zt 41 826,43 z} 41 826,43 zt | 31.12.2024 r.
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1. 3 4, 5. 6. 7. 8. 9.
Budowa systemu ochrony przeciwpozarowej budynku kpl. 1 10 661,00 zi 10 661,00 =zt 31.12.2024 r.
Budowa systemu oswietlenia awaryjnego kpl. 1 23 805,00 zt 23 805,00 zi 31.12.2024 r.
17. Wianek 3 Wymi tolarki drzwiowei zeiscia do biwni drzwi 92 077,28 zt
ymiana stolarki crzwlowe) zelscia do plwnicy na drzwl | gzt | 1 3450,00zt( 3 450,00 zt 31.12.2024 r.
klasy EIS30 odpornosci ogniowej.
Sptata kredytu termomodernizacyjnego raty| 12 54 161,28 zi 54 161,28 zt 31.12.2024 r.
Budowa systemu ochrony przeciwpozarowej budynku kpl. 1 10 661,00 zt 10 661,00 zt 31.12.2024 r.
Budowa systemu oswietlenia awaryjnego kpl. 1 23 805,00 zt 23 805,00 =t 31.12.2024 r.
18. Wianek 4 Wymi tolarki drzwi : zelécia do piwni drzwi 287 916,00 zt
ymiana stolarki drzwlowe) zejscia o piwnicy na drzwl | szt | 1 345000zt 3 450,00 zt 31.12.2024 .
klasy EIS30 odpornosci ogniowej.
Docieplenie budynku - prace dodatkowe kpl 1 250 000,00 z¢| 250 000,00 zt 30.09.2024 r
Budowa systemu ochrony przeciwpozarowej budynku kpl. 1 10 661,00 z} 10 661,00 zt 31.12.2024 r.
19 Wianek 5 |Budowa systemu oswietlenia awaryjnego kpl. 1 23 805,00 ztf 23 805,00 =zt 37 916,00 zt 31.12.2024 r.
Wymiana stolarki dl‘Z)NI.OWEJIZejS?Ia do piwnicy na drzwi szt. 1 3 450,00 zt 3 450,00 zt 31.12.2024 r.
klasy EIS30 odpornosci ogniowej.
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
20. Wianek 6 |Splata kredytu termomodernizacyjnego raty| 12 4087446z 40 874,46 zt 40 874,46 zt | 31.12.2024 .
Budowa systemu ochrony przeciwpozarowej budynku kpl. 1 26 050,00 =zt 26 050,00 zt 31.12.2024 r.
Budowa systemu oswietlenia awaryjnego kpl. 1 31 936,00 zt 31 936,00 z! 31.12.2024 r.
Wymiana stolarki drzyw_owej.zejs?la do piwnicy na drzwi szt. 2 3 450,00 zt 6 900,00 zt 31.12.2024 r.
klasy EIS30 odpornosci ogniowej.
21. Wianek 9 |Wymiana balustrad balkonowych szt.| 5 2650,00zf 13 250,00z 141886,00zt | 30.09.2024 r.
Remont balkonéw. W zakresie prac przyjeto wykonanie
izolacji powlokowych, ufozenie posadzek ceramicznych szt.| 5 6250,00ztf 31 250,00 zt 30.09.2024 r.
oraz wykonanie remontu $cian logii z wykonaniem nowych
tynkéw pocienionych.
Remont sieci kanalizacji deszczowej budynku, etap Il kpl. 1 32 500,00 zt 32 500,00 zt 30.09.2024 r.
Remont trzonéw kominowych ponad dachem - usuniecie
22. Wianek 10 |USzkodzonych tynkow i cegiel, wykonanie docieplenia Scian| =5 | 4oq 430,00 ztf 46 440,00zl 46 440,00 z} | 30.09.2024 1.

kominowych styropianem gr 5 cm wraz z ulozeniem tynku
pocienionego i remontem czap kominowych.
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1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9.
Splata kredytu termomodernizacyjnego raty| 12 35 414,40 z4 35 414,40 zt 31.12.2024 r.
Malowanie klatki schodowej nr 4 wraz z pomieszczeniami
wspolnymi i zejSciem do piwnicy oraz wymiang stolarki szt. 1 33 592,00 z} 33 592,00 =zt 31.12.2024 r.
23. Wyspianiskiego 23 |drzwiowej 83 516,40 zt
Wymiana skrzynek instalacji elektrycznej, oswietlenia
zarowego na oswietlenie typu LED z czujnikami ruchu i kpl. 1 14 510,00 z¢ 14 510,00 =z} 31.12.2024 r.
zmierzchu klatki schodowej nr 4
24. |\Wymiana elementow systemu monitoringu CO kp! 1 20 000,00 z# 20 000,00 zt 20 000,00 zt | 31.12.2024 .
25. |Prace wg dyspozycji Rady Osiedla "Przywisle” kpl 1 60 000,00 zt 60 000,00 =zt 60 000,00 zt | 31.12.2024 r.
26. |Prace drobne i awaryjne kpl 1 164 633,29 zt| 164 633,29 zt| 164 633,29z | 31.12.2024 r.
Razem: 1 890 000,00 =z}
/ (m RADA NADZORCZA

Spéldzielni Mieszkaniowej
SIARKOWIEC”
w Tarnobrzegu

Przewodniczagy Rady .f{__ai‘i‘zorczej
SM ,Siarwec

Boguslaw Krawczyk



PLAN REMONTOW MIENIA SPOLDZIELNI OSIEDLA "PRZYWISLE" NA 2024 ROK

FUNDUSZ NALICZONY - 60 000,00 zt

§ (14
= < Cena Planowana .
7 = . e Termin
L.p. OBIEKT @] a jednostkowa | wartos¢ robét realizacii
3 | N | brutto[PLN] | brutto [PLN] 1
|
) o
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
1. |Asfaltowanie nawierzchni drog i chodnikow kpl. 1 8 000,00 zt 8 000,00 zt 31.12.2024 r.
2. |Rekultywacja terenéw zielonych i nasadzenia kpl. 1 10 000,00 =zt 10 000,00 zt 31.10.2024 r.
3, Refnont czesciowy nawierzchni boiska placu zabaw przy budynku Wianek 10, dz. nr m2 | 60 353,00 zt 21 180,00 zt 31.12.2024r.
ewid. 316
4 Budowa muru oporo'we.go na materialy sypkie na placu magazynowym dz. nr ewid. mb | 10 1100,00 zt 11 000,00 zt 31.10.2024 r.
3723/5 przy ul. Waryriskiego, etap Il
5. |Prace drobne i awaryjne kpl. 1 9 820,00 zt 9 820,00 z¢ 31.12.2024 r.
Razem: 60 000,00 zi
RAT:4 NADZORCZA
SPGf;f;?ingni Mieszkaniowsj
.SIARKOWIEC”
w Tarnobrzegu
Sekretarz adzoreze; Przewodniczacy Rady edzorczej
SM 1ec SM ,,St?owfec"
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